== LP 10/04/2020
\%:} ‘INGENIERIE CENTRE MEDICAL - MANDUEL PHASE DCE

12 route de a Cave CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

30420 CALVISSON

MO M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14

PREPARATION I

TERRASSEMENTS GENERAUX Nl

FONDATIONS SPECIALES ---

GROS (EUVRE
Fondations --
Poteaux --
Plancher RDC ---
Elevations ----
Planchers étages ----
Finitions ---

CHARPENTE METALLIQUE

Ossature ---
Bardage ----
[

Finitions

ETANCHEITE

Patio -
|

Toiture

Parvis -

MENUISERIE EXTERIEURE

Fenétres et portes fenetres --
Entrées -

CLOISONS - DOUBLAGES - FX PLAFONDS

Doublages ---
Cloisons ----
|

Faux plafonds techniques

Faux plafonds décoratifs ----

MENUISERIES INTERIEURES

PORTES - --
EQUIPEMENTS DE FINITION - - - - -

ELECTRICITE

INCORPORATION -----
EQUIPEMENT ]
APPAREILLAGE A N O I O

PLOMBERIE / CHAUFFAGE

INCORPORATION -----
EQUIPEMENT ]
APPAREILLAGE A N O I O

CARRELAGES
Mousse PU R+1 -
Ravoirage R+2

|
Revétement de sol ---- -
Revétement mural ----

PEINTURE

Préparations ---
Finitions ----- ---

FACADES ----
SERRURERIE
ASCENSEURS -------

OPR --

RECEPTION [ |
LEVEE DE RESERVES -




