

RÉSIDENCE LES CHATAIGNIERS

23 boulevard des Châtaigniers

30120 LE VIGAN

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

SOMMAIRE DOSSIER MARCHE



MAITRE D'OUVRAGE

SEMIGA

Immeuble Carré 2050 - Bât B - 240 Chemin
de la Tour de l'Evêque \${{PDG_INTRV_BP}}
30972 9 NIMES Cedex
Tél : 04 66 04 72 33



**BUREAU
VERITAS**

COORDONNATEUR SECURITE CHANTIER

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

Le Forum - Bâtiment H - 32 rue Mallet Stevens
30900 Nîmes
Tél : 04 66 84 15 86



**BUREAU
VERITAS**

BUREAU CONTROLE

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

Le Forum - Bâtiment H - 32 rue Mallet Stevens
30900 Nîmes
Tél : 04 66 84 15 86



BE FLUIDES

ETECC

Z.A Carrière Vieille
30190 SAINT CHAPTES



BE STRUCTURE

BET VIAL

Arche Botti 115 allée Norbert Wiener
30000 Nîmes
Tél : 04 66 38 10 29
Mél : secretariat@betvial.net



MAITRE D'OEUVRE

LP INGENIERIE

12 route de la Cave - Bât. 7
30420 Calvisson
Tél : 04 66 20 15 23
Mél : contact@lp-ingenierie.fr

Dossier	19-07 L
Date	01 Avril 2020
Phase	DCE
Indice	

Sommaire dossier marché valant ordre de préséance des pièces constitutives
--

0. Administratif

Règlement de consultation
Acte d'engagement
Attestation de visite sur site

1. DIAGNOSTIC

Diagnostic amiante

2. RICT

Rapport initial du 19-03-2020

3. PGC

PGC SPS en date du 06-03-2020
Guide METAH / SCALP

4. Etude thermique

Audit énergétique du 24-06-2019

5. CCAP

CCAP en date du 01-04-2020

6. CCTP

Tableau des limites de prestations

- Lot 00 - Prescriptions communes
- Lot 02 – DEMOLITION
- Lot 03 – GROS OEUVRE
- Lot 04 - ETANCHEITE
- Lot 05 – ENDUITS DE FACADE
- Lot 06 – MENUISERIES EXTERIEURES
- Lot 07 – CLOISONS DOUBLAGES ISOLATION
- Lot 08 – MENUISERIES INTERIEURES
- Lot 09 – CARRELAGE - FAIENCES
- Lot 10 – SOLS SOUPLES
- Lot 11 - PEINTURE
- Lot 12 – SERRURERIE
- Lot 14 – PLOMBERIE – SANITAIRES -VMC
- Lot 15 – ELECTRICITE

7. DOCUMENTS GRAPHIQUES

Synoptique et surfaces logements

Plan d'occupation au 20/03/2020

7.1 Plans EXISTANTS

Plans existants RELIEF GE

7.2 Plans ARCHITECTE

- 01-00 – Plan de masse
- 01-01 – Zones de travaux
- 02 – Plan des toitures
- 03-01 – Plan de démolition RDC
- 03-02 – Plan de démolition R+1
- 03-03 – Plan de démolition R+2
- 04-00 – Plan projet vide sanitaire
- 04-01 – Plan projet RDC
- 04-02 – Plan projet R+1
- 04-03 – Plan projet R+2
- 04-04 – Plan projet R+3 (hors projet)
- 05-01 – Repérages lot N°07 - RDC
- 05-02 – Repérages lot N°07 - R+1
- 05-03 – Repérages lot N°07 - R+2
- 06-01 – Détail gardes corps
- 06-02 – Détail habillage balcons
- 07-01 – Coupes AA et BB
- 07-02 – Coupe CC
- 08 – Façades

7.3 Plans BET FLUIDES

- 03-01 VS-RDC-R+1 PLAN PLOMBERIE – VMC PROJET
- 03-02 R+2-R+3-Toiture PLAN PLOMBERIE – VMC PROJET
- 04-01 RDC PLAN ELECTRICITE EXISTANT
- 04-02 R+1 PLAN ELECTRICITE EXISTANT
- 04-03 R+2 PLAN ELECTRICITE EXISTANT
- 04-04 RDC PLAN ELECTRICITE PROJET
- 04-05 R+1 PLAN ELECTRICITE PROJET
- 04-06 R+2 PLAN ELECTRICITE PROJET

7.4 Plans BET STRUCTURE

- Plan de repérage des sous œuvres

8. PLANNING ENVELOPPE

Planning travaux du 06-03-2020

9. DPGF (Format Excel & PDF)

1. Lot 02 – DEMOLITION
2. Lot 03 – GROS ŒUVRE
3. Lot 04 – ETANCHEITE
4. Lot 05 – ENDUITS DE FACADE
5. Lot 06 – MENUISERIES EXTERIEURES
6. Lot 07 – CLOISONS DOUBLAGES ISOLATION
7. Lot 08 – MENUISERIES INTERIEURES
8. Lot 09 – CARRELAGE – FAIENCES
9. Lot 10 – SOLS SOUPLES
10. Lot 11 – PEINTURE
11. Lot 12 – SERRURERIE
12. Lot 14 – PLOMBERIE – SANITAIRES -VMC
13. Lot 15 – ELECTRICITE

10. PHASAGE TRAVAUX

- Plan installation de chantier
- Plan de zonage travaux
- Phasage travaux

11. PHOTOS