
 LES CHATAIGNIERS – LE VIGAN 
REHABILITATION DE 34 LOGEMENTS 

 

PHASAGE PREVISIONNEL TRAVAUX 

TRAVAUX VS :  
Nettoyage VS      DEMOLITION 
Mise en sécurité      PLOMBERIE /ELEC 
Reprise des réseaux     PLOMBERIE 
 
 
PHASE 1 : zone A - Hall d’entrée – 11 logements + 3 logements –  
Mise en conformité accès provisoire ERP   ELECTRICITE 
Confinement – Mise en sécurité – Accès provisoires GROS ŒUVRE 
Reprises sous œuvre hall     GROS ŒUVRE 
Travaux hall d’entrée + logement 001   TCE 
Déménagement locataire 103  001   SEMIGA  
Travaux logements zone A  
(003-004-005-101-103-104-105-201-203-204)  TCE 
Déménagements 8 locataires restants   SEMIGA 
 Travaux logements zone A (002-102-202)  TCE 
 
 
PHASE 2 : zone C - zone pyramide – 10 logements – 
Réfection étanchéité     ETANCHEITE 
Travaux logements zone C     TCE 
(009-010-011-012-013-109-110-111-209-210) 
 
 
PHASE 3 : zone B - bâtiment principal – 10 logements – 
Travaux logements zone B     TCE 
(006-007-008-106-107-108-205-206-207-208) 
 
  
TRAVAUX FACADES 
Nettoyage – Reprises     GROS ŒUVRE 
Enduit façade      FACADIER 
Reprise balcons      SERRURERIE 
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