. LP
3 ‘INGENIERIE LES CHATAIGNIERS - LE VIGAN
— REHABILITATION DE 34 LOGEMENTS

PHASAGE PREVISIONNEL TRAVAUX

TRAVAUX VS :

Nettoyage VS DEMOLITION

Mise en sécurité PLOMBERIE /ELEC 1 mois
Reprise des réseaux PLOMBERIE

PHASE 1 : zone A - Hall d’entrée — 11 logements + 3 logements —

Mise en conformité accés provisoire ERP ELECTRICITE

Confinement — Mise en sécurité — Accés provisoires GROS CEUVRE

Reprises sous ceuvre hall GROS CEUVRE

Travaux hall d’entrée + logement 001 TCE 5 mois
Déménagement locataire 103 - 001 SEMIGA

Travaux logements zone A

(003-004-005-101-103-104-105-201-203-204) TCE

Déménagements 8 locataires restants SEMIGA

Travaux logements zone A (002-102-202) TCE

PHASE 2 : zone C - zone pyramide — 10 logements —

Réfection étanchéité ETANCHEITE
Travaux logements zone C TCE 4 mois
(009-010-011-012-013-109-110-111-209-210)

PHASE 3 : zone B - batiment principal — 10 logements — 4 mois
Travaux logements zone B TCE
(006-007-008-106-107-108-205-206-207-208)

3 mois
TRAVAUX FACADES
Nettoyage — Reprises GROS CEUVRE
Enduit fagade FACADIER
Reprise balcons SERRURERIE
ZONE A

ZONE B




