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INSTALLATIONS DE CHANTIER
Cheminements
Cantonnements
DEMOLITION / DECONSTRUCTION
Nettoyage VS
Déconstruction logements
PHASE 1 ZONE A
SECURITATION
Acceés provisoire R+3
Confinement
GROS CEUVRE
Reprise des sous ceuvre GROS CEUVRE HALL
TRAVAUX HALL
Travaux parties communes + log. 001 TCE HALL
Mise en conformité ascenseur ASCENSEUR HALL
Logement témoin TCE ZONE A
Travaux 11 logements TCE ZONEA
Déménagements locataires en place SEMIGA ZONEA
Travaux 3 logements TCE
PHASE 2 ZONE C
ETANCHEITE
Refection toitures pyramides ETANCHEITE ZONE C
DEMOLITION
Déconstruction logements restants DEMOLITION ZONEBet C
TRAVAUX LOGEMENTS
Travaux 10 logements TCE ZONE C
TRAVAUX PARTIES COMMUNES
Travaux parties communes TCE ZONEC
PHASE 3 ZONE B
TRAVAUX LOGEMENTS
Travaux 10 logements TCE ZONE B
TRAVAUX PARTIES COMMUNES
Travaux parties communes TCE ZONE B
DIVERS
FACADES
ECHAFAUDAGE, NETTOYAGE ENDUITS FACADE ZONE A-B
HABILLAGES BALCONS SERRURIER ZONE A-B-C
ECHAFAUDAGE, NETTOYAGE ENDUITS FACADE ZONEC
ECHAFAUDAGE, NETTOYAGE ENDUITS FACADE INTERIEUR
EXTERIEURS
VRD VRD COUR
ESPACES VERTS VRD COUR
RECEPTION
OPR
LEVEE DE RESERVES OPR TCE TOUTES
RECEPTION [




