
12 route de la Cave
30420 CALVISSON

RESIDENCE LES CHATAIGNIERS - LE VIGAN - 
34 LOGEMENTS EN REHABILITATION

PLANNING DE TRAVAUX

VERSION 1 du 06/03/2020
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PHASE LOT ZONE

OS PREPARATION
OS TRAVAUX

INSTALLATIONS DE CHANTIER
Cheminements
Cantonnements

DEMOLITION / DECONSTRUCTION
Nettoyage VS
Déconstruction logements

PHASE 1 ZONE A
SECURITATION

Accès provisoire R+3
Confinement

GROS ŒUVRE
Reprise des sous œuvre GROS ŒUVRE HALL

TRAVAUX HALL
Travaux parties communes + log. 001 TCE HALL
Mise en conformité ascenseur ASCENSEUR HALL
Logement témoin TCE ZONE A
Travaux 11 logements TCE ZONE A
Déménagements locataires en place SEMIGA ZONE A
Travaux 3 logements TCE

PHASE 2 ZONE C
ETANCHEITE

Refection toitures pyramides ETANCHEITE ZONE C
DEMOLITION

Déconstruction logements restants DEMOLITION ZONE B et C
TRAVAUX LOGEMENTS

Travaux 10 logements TCE ZONE C
TRAVAUX PARTIES COMMUNES

Travaux parties communes TCE ZONE C

PHASE 3 ZONE B
TRAVAUX LOGEMENTS

Travaux 10 logements TCE ZONE B
TRAVAUX PARTIES COMMUNES

Travaux parties communes TCE ZONE B

DIVERS
FACADES

ECHAFAUDAGE, NETTOYAGE ENDUITS FACADE ZONE A-B 
HABILLAGES BALCONS SERRURIER ZONE A-B-C
ECHAFAUDAGE, NETTOYAGE ENDUITS FACADE ZONE C
ECHAFAUDAGE, NETTOYAGE ENDUITS FACADE INTERIEUR

EXTERIEURS
VRD VRD COUR 
ESPACES VERTS VRD COUR 

RECEPTION
OPR
LEVEE DE RESERVES OPR TCE TOUTES

RECEPTION

LIBELLE
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